

***Planul de Implementare a Acțiunilor în cadrul Programului  
„Facilitarea participării Republicii Moldova în Programele UE de cercetare și dezvoltare tehnologică (RESINFRA)”***

Instituția implementatoare: **Academia de Științe a Moldovei**

Titlul Acțiunii : **„Facilitarea participării Republicii Moldova în Programele UE de cercetare și dezvoltare tehnologică (RESINFRA)”**

Data începerii și data finalizării acțiunii 1 ianuarie 2017 - 31 decembrie 2019

Țara Țintă: **Republica Moldova**

Domeniul de activitate: **Cercetare și Inovare**

**Glosariu:**

**AȘM** – Academia de Științe a Moldovei

**ACD** – Agenția de cercetare și dezvoltare

**CA** - Consiliul de Administrare al Programului RESINFRA

**CPI** – Centrul Proiecte Internaționale

**CD** - cercetare-dezvoltare

**DPEF** – Direcția Politică Economică și Finanțe a AȘM

**ERA** – Spațiul European de Cercetare

**H2020** – Programul cadru ale UE de cercetare-inovare ORIZONT 2020 (2014-2020)

## *Activitățile în cadrul Programului RESINFRA*

### 1. Asigurarea implementării activităților Programului REINFRA

Nr.	Descrierea problemelor	Perioada de implementare	Responsabil	Indicatorii
1.1.	Crearea Consiliului de Administrare a implementării acțiunilor Programului RESINFRA	Ianuarie 2017	AȘM	Consiliu creat și aprobat de CSȘDT
1.2.	Elaborarea și aprobarea Regulamentului cu privire de implementarea acțiunilor Programului RESINFRA	Ianuarie 2017	CPI, DPEF	Elaborat și aprobat de CSȘDT
1.3.	Aprobarea Planului de implementare a acțiunilor Programului RESINFRA	Ianuarie 2017	AȘM, CPI, DPEF	Elaborat și aprobat de CSȘDT
1.4.	Organizarea și managementul de implementare a acțiunilor Programului RESINFRA	2017-2019	AȘM, CPI, DPEF	Organizat

### 2. Perfecționarea infrastructurii de cercetare

Nr.	Descrierea problemelor	Perioada de implementare	Responsabil	Indicatorii
2.1.	Elaborarea și aprobarea Apelurilor de concurs pentru stimularea participării în cadrul apelurilor de concurs în cadrul Programului H2020 privind: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Perfecționarea infrastructurii de cercetare în instituțiile cercetare-dezvoltare;</li> <li>- Mobilitatea cercetătorilor;</li> <li>- Bonus European.</li> </ul>	Ianuarie-martie 2017	CPI, CA	Apeluri elaborate și aprobate de CA
2.2.	Anunțarea concursurilor din cadrul Programului RESINFRA	Februarie-aprilie, 2017	CPI, CA, ASM	Concursuri anunțate
2.3.	Aprobarea și anunțarea rezultatelor evaluării proiectelor depuse la concursuri	2017	CPI, ACD, DPEF, CA, ASM	Conform condițiilor apelurilor
2.4.	Organizarea managementului administrativ și financiar a proiectelor câștigate (organizarea licitațiilor privind procurarea echipamentului, instalarea echipamentului)	permanent	CPI, DPEF	Organizat
2.8.	Monitorizarea implementării proiectelor finanțate	2017-2019	CPI, DPEF, CA, ASM	Proiecte monitorizate

### 3. Participarea în activitățile multilaterale prin aderarea la inițiativele Europene

Nr.	Descrierea problemelor	Perioada de implementare	Responsabil	Indicatorii
3.1.	Aderarea la Inițiativele privind Programare Comună/ Join Programming Initiatives, JPI: Water JPI, Climate JPI, More years – better life JPI ș.a.	2017-2019	ASM	Nr. JPIs cu participarea RM
3.2.	Participarea la apelurile comune regionale și multilaterale ERA-Net: WaterWorks, Black Sea, Danube Region, Smart Specialization și co-finanțarea lor	2017-2019	ASM, CPI, DREF	Nr. apelurilor cu participarea RM
3.3.	Participarea la activitățile organizate în UE (MOST, EaP Platforma IV, etc.)	2017-2019	ASM, CPI, DREF	Participarea asigurată

### 4. Participarea în activitățile Comitetelor de program și Comitetelor strategice ale UE

Nr.	Descrierea problemelor	Perioada de implementare	Responsabil	Indicatorii
4.1.	Elaborarea regulamentului privind detașarea reprezentanților oficiali și experților naționali la Comitete de Program, Comitete strategice și grupurile de lucru din cadrul H2020, ERA și alte structuri ale UE și asigurarea reprezentanței Republicii Moldova la ședințele acestora	2017-2019	ASM, CPI, CA	Regulament elaborat Reprezentanța RM asigurată
4.2.	Actualizarea listei reprezentanților oficiali și experților naționali la 14 Comitete de Program din cadrul Programului ORIZONT 2020 și alte structuri ale UE și organizarea trainingurilor corespunzătoare privind regulile și condițiile de participare la ședințele de lucru ale acestora.	Ianuarie-martie 2017	ASM, CPI	Efectuat

### 5. Organizarea evenimentelor de promovare și cooperare

Acti vitat e	Descrierea problemelor	Perioada de implementare	Responsabil	Indicatorii
5.1.	Organizarea evenimentelor internaționale de importanță înaltă privind integrarea în ERA și participarea în H2020 (conferințe internaționale și regionale)	2017-2019	ASM, CPI, CA	Evenimente organizate
5.2.	Organizarea evenimentelor de promovare și de informare privind integrarea în ERA și participarea în H2020 (Noaptea Cercetătorului, Science Slam, Zilele UE în RM, Lansarea Apelurilor din cadrul Programului H2020 pentru 2018-2020)	2017-2019	ASM, CPI, CA	Evenimente organizate
5.3.	Organizarea trainingurilor și cursurilor de instruire cu privire la managementul proiectelor din cadrul H2020	2017-2019	ASM, CPI, CA	Traininguri organizate

